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1. Ausgangslage

Im Rahmen der Instandsetzung des Kreisels Rappagugg soll eine neue Bushaltestelle und ein neuer
Gehweg erstellt werden. Die Finanzierung dieser beiden Projektteile erfolgt durch die Gemeinde Zi-
zers. An die Bushaltestelle leistet der Kanton Graubunden einen finanziellen Beitrag.

An der Gemeindeversammlung vom 16.06.2021 wurde ein Brutto-Kredit von CHF 900'OQO genehmigt.
Bei derAuswertung derAngebote der Baumeistersubmission wurdefestgestellt, dass dergenehmigte
Kredit der Gemeinde nicht ausreichend ist.

Im vorliegenden Faktenblatt werden die Mehrkosten begrundet.

2. Kredit/Kostenvoranschlag

Durch den vom ASTRA beauftragten Projektverfasser Bau wurde im Mai 2021 ein Vorprojekt erarbei-
tet. Dieses Vorprojekt wurde vom ASTRA nicht gepruft.
Bestandteil des Vorprojekts war auch ein Kostenvoranschlag (KV) (siehe Anhang 1). Dieser KV wurde
auf Basis der damals bekannten Gegebenheiten erstellt und wurde in vier Objekte unterteilt. Das
ASTRA hat mit der Gemeinde Zizers vereinbart, dass die Planungskosten vom ASTRA ubernommen
werden. Massgebend sind deshalb die Baukosten:

Objekt KV (Baukosten) Anteile

100% Gemeinde
60% Kanton / 40% Gemeinde
100%ASTRA
100% Gemeinde

1 Anschluss Dorf CHF 106'600. -

2 Bushaltestelle CHF 934'900. -

3 Teil ASTRA CHF 226'600. -

4 Anschluss Tankstelle CHF 23'100.-

Total CHF 1'290'600.-

Fur die Gemeinde Zizers resultieren somit Baukosten in der hlohe von brutto CHF 1 '064'600. Weshalb
die Gemeinde nur einen Kredit von CHF 900'GOO eingeholt hat, entzieht sich der Kenntnis des
ASTRA.
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3. Baumeistersubmission

Insgesamt sind 4 Angebote eingegangen:

Abbildung 1: Offertoffnung Baumeistersubmission

Die Angebotssummen liegen deutlich uber dem KV der Gemeinde Zizers und des ASTRA. DerVer-

gleich KV Teil Gemeinde / Offertsumme Teil Gemeinde zeigt folgende Mehrkosten:

r

Die Mehrkosten gegenuber dem KV vom Mai 2021 betragen somit CHF 499'675.15. Zum Kredit der
Gemeinde betragen die Mehrkosten CHF 664'275.15.

Von den Mehrkosten von CHF 499'675.15 gehen CHF 378'377.10 zu Lasten der Gemeinde und CHF
121'298.05 zu Lasten des Kantons (siehe Anhang 2).

4. Begriindung der Mehrkosten

Die Mehrkosten gegenuber dem KV vom Mai 2021 lassen sich wie folgt begrunden:

Im Zeitraum vom Mai 2021 bis zurAbgabe der Offerten im November 2022 ergab sich eine
allgemeine Materialteuerung im Bau (gem. Bundesamt fur Statistik) von ca. 10%. Dies ergibt
Mehrkosten von ca. CHF 106'OQO.-
Im Kostenvoranschlag wurden vom PV Bau fur die Installation ca. 10% der Realisierungskos-
ten angenommen (CHF 117'100.-). Dies entspricht einem langjahrigen Erfahrungswert fur Inf-
rastrukturprojekte. Im gunstigsten Angebot wird die Installation fur ChlF 279'500.- offeriert. Ein

grosser Einfluss auf diese Kostenerhohung hat sicherlich die allgemeine Lohnteuerung, wel-
che auf die aktuelle Wirtschaftslage zuruckzufuhren ist. Dies ergibt Mehrkosten von ca. CHF
159'OOQ.-
Bei der Erarbeitung des Kostenvoranschlags wurde auf der neuen Stutzmauer ein Bundner-
zaun geplant. Aufgrund weitererAbklarungen mit einem Leitschrankenexperte wurde im Sub-
missionsprojekt eine Leitschranke mit einem Wildschutzzaun vorgesehen. Die Mehrkosten be-
tragenca. CHF 10'OQO.
Bei der Erarbeitung des Kostenvoranschlags war angedacht, die Stutzmauer mit Entlastungs-
rohren zu entwassem. Wahrend der Submissionsphasewurde das Entwasserungssystem
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Firmenbezeichnung, Ort
Datum

Etngabe
Angebotsprels (exkl.

MWST)
Angebotspreis (inkl.

MWST)

ARGE RAPPAGUGG
c/o Wato Bertschinger AG GB,
7205 Zizers
(Wato BertschingerAG GB, 7205
Zlzera + Zindel + Co. AG,7304
Malenfeld)

21.11.2022 CHF 3'644'064.05 CHF 3'924'657.00

HewAO Bauunternahmung,
7013Domat/Ems

21,11.2022 CHF 3'694'775,95 CHF 3'979'273.70

ARQ6 RAPPA MEnLER
PRADER AG / CELLERE BAU AG
c/o ^4Er^LER PRADER AQ,
7004 Chur
(METTLER PRADER AG, 7004 Chur +
Cellera Bau AG, 7204 Unteroaz)

21.11.2022 CHF 3'360'639,75 CHF 3'608'639.00

ARGEVETKt
c/o vatsch-bau.ch AG, 7240 KUblls

(vatsch-bau.ch AO, 7240 KOblls +
KIBAO Bautolatungen AG, 7004 Chur)

21.11.2022 CHF 3'599'869.60 CHF 3'877'05g.45

Objekt KV (Baukosten) Kosten Gemeinde Mehrkosten

1 Anschluss Dorf CHF 106'600.- CHF 307'893.90 CHF 201'293.90

2 Bushaltestelle CHF 934'900.- CHF 1'137'063.40 CHF 202'163.40

4 Anschluss Tankstelle CHF 23'100.- CHF 119'317.85 CHF 96'217.85

Total CHF 1'064'600.- CHF 1'564'275.15 CHF 499-675.15



n

geandert, so dass die Sickerleitung der Stutzmauer mit der Strassenentwasserung des Rap-
paguggwegs zusammengeschlossen wird. Daraus resultieren Mehrkosten von ca. CHF
65'000. Diese Mehrkosten sind insbesondere auf die erforderliche Erstellung von zwei
Schachten mit mehr als 8m Hohe zuruckzufuhren. In derAusfuhrungsplanung wir die Entwas-
serung nochmals optimiert, um die Mehrkosten zu reduzieren.
Nach Abgabe des Kostenvoranschlags wurde von der Gemeinde Zizers zusatzlich eine offent-
liche Beleuchtung bestellt. Dazu wird neben einer neuen Zuleitung ein zusatzlicher Schacht
erforderlich. Die Mehrkosten betragen ca. CHF 10'000.
Aufgrund der zusatzlich ausgeschriebenen Leistungen hat sich auch die in derSubmission
ausgesetzte Regie erhoht. Die Mehrkosten betragen ca. CHF 54'000.
Um die neue Boschung im Bereich des Gehwegs zur Coop-Tankstelle zu realisieren, mussen
bestehende Werkleitungen abgebrochen und tiefer gelegt werden. In den Planen des PV Bau
sind diese Arbeiten enthalten (siehe Anhang 3), diese sind aber nicht in den KV eingeflossen.
Die Mehrkosten betragen ca. ChlF 100'OOQ.

Zusammenfassung der Mehrkosten

Materialteuerung CHF 106'OOQ..
Installation CHF 159'QOO..
Leitschranke anstelle Zauns CHF 10'000.-
Anderung Entwasserungssystem CHF 65'000.-
Zusatzliche offentliche Beleuchtung CHF 10'000.-
Regie CHF 54'000..
Werkleitungen CHF 100'000.-

Total CHF 504-000..

Veranderung Umfeld
Veranderung Umfeld
Projektanderung
Projektanderung
Projektanderung
Projektanderung
Projektierungsfehler

Die Mehrkosten gegenuber dem KV vom Mai 2021 lassen sich somit begrunden. Fur die zusatzlichen
Mehrkosten gegenuber dem Kredit der Gemeinde (CHF 164'600.-) kann das ASTRA keine Begrun-
dung liefern. ............

Thusis, 26.05.2023 / erganzt 09.06.2023 / Ril, kam

u
Anhange:

A1: Kostenvoranschlag vom 28.05.2021
A2: Zusammenstellung Mehrkosten pro Objekt vom 09.06.2023
A3: Situationsplan Entwasserung und Werkleitungen vom 26.05.2021
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KOSTENVORANSCHLAG
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ZUSAMMENSTELLUNG

1. PROJEKT. BAULEITUNG UND VERWALTUNG

2. LANDERWERB

3. BAUAUSFUHRUNG

113 Baustelleneinrichtung

116 Abholzen und Roden

211 Erdarbeiten

221 Fundationsschichten und Materialaufbereitung

222 Pflasterungen und Abschlusse

223 Belagsarbeiten

241 Betonarbeiten

281 Fahrzeugruckhaltesystem und Gelander

13'300.00

0.00

106'600.00

11700.001

800.001

7700.001

Z'000.001

0,00

7'900.00

72'eoo.oo

3'900.00

116'900.00

0.00

102'goo.oo

rsoo.oo

56'OQO.OO

29'100.00

11'300.00

80'SOO.OO

645'300.00|

B'300.00!

28'300.00

0.00

24'900.00

rsoo.oo

44'100.00

2'900.00

0.00

7700.00

143'300.00

2'200.00

s'ooo.ool

23'100.00!

2'500,00|

0.001

0.001

inoo.oo l

2'900.00|

e'eoo.ooi

0.001

0.001

161'400.001

5'OCO.OO

1'291'200.00

142'OOO.CO'

a'eoo.oo

107'SOO.OO

45'100.00

14'200.00

102700.00

861'200.00

14'400.00

TOTAL 1'051'800.00 254'900.00



1. PROJEKT, BAULEITUNG UND VERWALTUNG

1.1 Proj'ektierung, Bauleitung und Verwaltung (ca. 12.5%) 13'325.00 161'400.00I

Total 1. Projekt,Bauleitung undVerwaltung

2. LANDERWERB

2.1 Erwerb von Land

2.2 Erwerb von Bauten

Entschadigung fur Minderwerte und die Abgeitung von
Rechten

2.4 Nebenkosten (kreisamtliche Aufnahme)

2.5 Entschadigung von Baumen und Pflanzen, fur Rodungen,

2.6 Ersatzaufforstungen, Kultur- und Waldschaden

2.7 Minden/verte von Restflachen

2.8 Verhandlungen, Schatzungen und Gmndbuchgebuhren

2.9 Vermarkung und Grundbuchvennessung

Unvorhergesehenes

Total 2. Landeruverb 5'000

EP
[Fr.l

3. BAUAUSFUHRUNQ

113 BAUSTELLENEINRICHTUNG

100 Gesamte Baustelleneinrichtung

101 Gesamtinstallationen (ca. 10%)

102 Spezielle Untersuchungen, Geologie etc.

Besondere Instaflationwie Wasserhaltung etc. (10% von
103

Pos. 101)

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%

lo'eso.oo

roes.oo

128'540.00|

12'854.00



Total 113 Baustelleneinrichtung 11700

116 ABHOLZEN UND RODEN

Roden, Aufrusten und Auflad von Jungbaumen und
Hecken inkl. Entfemen derWurzelstocke

Fallen, Aufrusten und Auflad von Einzelbaumen bis mm

160 inkl. Entfernen der Wurzelstiicke

Fallen, Aufrusten und Auflad von Laub- / Nadelbestanden
mm 161 - mm 300 inkl. Entfemen der Wurzelstocke

Baumholz: Fallen, Aufmsten und Auflad von
104 Baumbestanden mm 301- mm 500 inkl. Entfemen der

Wiir7BlatnrJ<e
btarKholz: Fallen, Aufrusten und Autiad von

105 Baumbestanden ubennm 500 inkl. Entfemen der
Wiir^Rlfitnr.kfi

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%

(Schlagraumung) etc.

4.00

100.00

130.00

200.00,

260.00i

212.00

500.00

400.00

rooo.oo

384.00

rooo.oo

0.001

0.001

996.00

2'500.00

71.20 140.00

Total 116 Abholzen und Roden 1'500

211 BAUGRUBEN UND ERDBAU

200 Kulturarbeiten

201

202

203

204

205

206

Abtrag von Oberboden in vorhandener Starke inkl.
seitliche Deponie oderAuflad aufTransportmittel (20 cm)

Abtrag von Unterboden in vorhandener Starke inkl.
seitliche Deponie oderAuflad aufTransportmittel

Transport auf Deponie innerhalb der Baustelle. Inkl.

Deponiebewirtschaftung.

Anlegen von Oberboden mit seiltl. deponiertem oder

zugefuhrtem Material ca. 15 cm stark

Anlegen von Unterboden mit seiltl. deponiertem oder

zugefuhrtem Material 30cm

Auflad und Transport von Kulturerde innerhalb der

207 Liefem von Kulturerde

208 Ansaen von Flachen aller Art

Liefem und Verlegen Jutegeflecht zur Sicherung von
humusierten Flachen

R Heckenersatz

300 Aushubarbeiten

Baugrubenaushub maschinell, nomnal baggerfahiges
301 Material inkl. Nacharbeiten Boschungen und Planum, inkl.

Auftad ndfir sfiitlinhfir 1 anfipinn
ADtrag maschinell, normai baggertaniges Matenal inKi.

302 Nacharbeiten Boschungen und Planum, inkl. Auflad oder
seitlicher Laaeruna

Aushub Stutzmauer (Inkl bei Stutzmauer Pos 241.200ff)

Abtrag Fels schwer Abbaubar, maschineli, inKl,
303 Nacharbeiten Boschungen und Pianum, inkl, Auflad oder

sfiitlichfir I Rnsninn

304 Zuschlag fur Findlinge > 0.25 m3

306 Behinderungen durch Werkleitungen, quer zum Graben

307 Behinderungen durch Werkleitungen, langs zum Graben

308 Aushub von Hand

309 Aushub Fels von Hand

255

465

180

129

2125

1360

8.00

6.00

9.00

2.50

2.00

10.00

40.00

1.50

10.00

20.00

7.00

5.00

0.00

30.00

10.00

15.00

10.00

75.00

165.00

160.00

240.00

0.00

0.00

775.00

0.00

840.00

1'200.00

0.00

0.00

e'350.00

0.00

ro40.ao

1'350,00

450.00

258.00

3'500.00

0.00

0.001

0.001

0.001

0,001

2'040.00!

2790.00

450.001

258,001

0.00

0.00

10'825.00

0.00



309 Aushub von Hand /maschinell fur Sondagen etc.

310 Planumwalzen

700 Transport und Lagerung

701

702

Transport von Aushubmaterial zur direkten

Wieden/ewertung innerhalb der Baustelle

Transport und Lagerung von Aushubmaterial innerhalb
der Bausteile, inkl. Deponiebewirtschaftung

704 Abtransport von Uberschussmaterial inkl. Gebuhren

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%

55.0(

1.0(

o.oc

5.00

8.00

27.00 5'805.00|

9797.801

Total 211 Baugruben und Erdbau

221 FUNDATIONSSCHICHTEN

300 Geokunststoffe und Dammungen

Wasserdurchlassige Geo-Textilien als Unterlage furdie

302

Fundationsschicht

Liefem und Verlegen von Isolierplatten aufdem Planum

als thermische Isolation

600 Einbauen der Fundationsschichten

Liefem und Einbauen der Fundationsschicht UG 0/45 inkl.
601

602

Erstellen der Rohpfanie (fest)

Liefem und Einbauen der Fundationsschicht UG 0/45 jnkl,

Planie fur Strassen ohne Belage (fest)

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%

r674.ao i

Total 221 Fundationsschichten 29'100| 2'900| inool 45'100|

222 PFLASTERUNGEN UND ABSCHLUSSE

300 Abschlusse

Liefem und versetzen von Bund-, Bord- und

Wassersteinen 1-reihig

Liefern und versetzen von Bund-, Bord- und

Wassersteinen 2-reihig

Liefern, versetzen und ausfugen von Stellplatten SN 8

Liefern, versetzen und ausfugen von Randsteinen inkl.

Zuschage

Liefern, versetzen und ausfugen von Betoninselsteinen

inkl. Zuschlage

Liefern, versetzen und ausfugen von Stellplatten SN 8 mit

Schalensteinen kombiniert inkl. Zuschlage

Liefem. versetzen und ausfugen von Randstein mit

Schalenstein Jnkl. Zuschlage

309 Kun/enzuschlage Bund- Bord- Wassersteine

50.00

80.001

80.001

100.001

160.001

110.00

130.00]

10.00



310 Kurvenzuschlage Stellplatten

311 Kasseler

400 Natursteinpflasterungen

Erstellen einer Bogenpftasterung mit Kleinpflastersteinen
402

mit Fugenverguss in Spfitt

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10

12.00

300.00

1'030.00

Total 222 Pflasterungen und Abschlusse 11'300

223 BELAGSARBEITEN

200

201

202

203

205

206

207

208

209

Belage maschinell schneiden bis 20 cm

Belage maschineil aufbrechen bis 20cm inkl. Entsorgung
und Transport

BelSge frasen bis 10 cm inkl. Entsorgung, Gebuhren und
Transporte

Frasen Zuschlag fur Einzelhindemis

Zuschlag fiirseitliches Hindemis

Unferfage maschineff refnigen inkt. Voranstrich zur
Aufnahme von Belagen

Einbauen der Fundationsschicht UG 0/45

Schichtstarke 20 cm inkl.Erstallen der Planie fur Belage

Erstellen Planie filr Belage (In Pos 208 enthalten)

Walzasphalt

Voranstrich auf bituminose Unteriage mit Reinigung,

402 Langs / Quernahte mit Heissbitumen ausbilden

403

404

405

Frassschnitt Langsfuge inkl Liefem und fersetzen
Fugenband

Deckschicht AC 8 N Liefem, einbauen und verdichten
30mm

Deckschicht AC 8 N PMB Liefem, einbauen und
verdichten

TragschichtAC T22 N Liefem, einbauen und verdichten
d mm 80 CTrag und Binderschicht)

Mischgut fur Anpassungen Liefern und Einbauen AC T 16
N. d 60mm

Liefem. einbauen und verdichten von AC 8 N mm 25 fur
Gehwege

Liefem, einbauen und verdichten von AC T 16N mm 45
fiir Gehwege

Wassemnne frasen

Liefem undAufbringen von Schutzanstrichen als
Porenverschluss

Liefern und Aufbringen von Schutzanstrichen auf
Wassemnnen

Schachtuberbauten nach Belagseinbau Hoher setzen

Liefem und Versetzen Zwischenring zu Fig 235 fur
Hohersetzen vor Deckbelag

Erstellen Bankettrander

4.05

7.3

o

15.7

92

34

318

19.99

36

168

35.00

25.00

35.00

4.00

2.00

28.00

3.00

10.00

225.00

250.00

170.00

190.00

265.00

235.00

5.00

2.00

5.00

365.001

250.00

11.00

140.00

3'045.00

382.50

1'073.25

r715.SO

0.00

150.00

s'sso.oo

4'619.25

9'309.20

2'310.80

3'689.50

460.00

50.00

2'205.00

1'478.25

2'980.10

0.00

0.00

100.00

0.001

0.001

0.00

1'913.30

S'055.00

280,00

l^
340.00

inso.ool

102.00

S'297.35

S'480.00

840.00



R Betonfahrbahn

R Betonfahrbahn 26cm Beton inkl. Asphaltschicht

R Schalung Betonfahrbahn

Verschiedenes und Unvortiergesehenes ca. 10%

130.00

50.00

0.00

0.00

40'300.00

e'ooo.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

40'300.00

e'ooo.oo

Total 223 Belagsarbeiten 7700

241 BETONARBEITEN

100 Talseitige Schwergewichtsmauer

Aushub, 1-linteriullung, Entwassenjng, Schalung, Beton
und Bewehmng, exkl. Baugrubensicherung

101 Typ 6402

102 Typ 6403

103 Typ 6404

104 Typ 6405

105 Typ 6406

106 Typ 6407

107 Typ 6408

108 Zuschlag fur Steinverkteidungen

200 Bergseitige Schwergewichtsmauer

Aushub, Hinterfuliung, Entwasserung, Schalung, Beton
und Bewehrung, exkl. Baugmbensicherung

201 Typ 6702

202 Typ 6703

203 Typ 6704

204 Typ 6705

205 Typ 6706

206 P-yp 6707)

207 (Typ 6708)

208 Zuschlag fur Steinveri<leidungen

300 Trockenmauern

301 Trockenmauen/verk

4.2

5

3

10

10

20

20

374

36.2

12

15

25

20

499

r70o.ao

2'300.00

3'000.00

a'aoo.oo

4'600.001

5700.001

e'700.001

350.001

1'400.00

2'OOO.CO

2'700.00

3'500.00

4'700.00

5VOO.OO

7'300.00

350.00i

42'OOO.OQ

lO'OOO.OO

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

14'OQO.OO

5'880.00

10'OOO.CO

8'100.00

35'OQO.OO

47'COO.OO

114'ooo.ao

146'OQO.OO

130'900.00

2'aoo.oo

4'000.00

10'800.00

10'SOO.OO

23'SOO.OO

28'SOO.OO

0.00

29750.00

o.oo| 142'500.00|



400
Kordon auf bestehende Mauern (ohne
Abbrucharbeiten)

401 ohne Auskragung

402 mitAuskragungO.50 bis1.COm

500 Baugrubensicherungen und Spezialfundationen

501 Ankerwand (nicht gespannl, Nagel) inkl. Gunit

Fundamentschachte inkl. Aushub, Bernofdbleche, Full-
502

und Hinterfullbeton, Durchmesser ca. 2 - 3m

Brucke ........................ inkl. Schalung, Beton,
Bewehrung, Belag, Kordon etc.

Briicke........................ inkl. Schalung. Beton,
Bewehrung, Belag, Kordon etc.

800 Spezialbauwerke

inkl. Schalung, Beton, Bewehmng, etc.

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%

350.00

rooo.oo

240.00

3'100.00

e'soo.oo

20'400.00

lr

Total 241 Betonarbeiten 72'600

281 FAHRZEUGRUCKHALTESYSTEME UND GELANDER

400 Ausfuhren von Leitschrankensysteme

401 Leitschranken Profil A (LS A) gerammt Z 12.11

Leitschranken Profil A mit Handlauf (LS A-60'140)

gerammt

403 Leitschranken Kastenprofl (LS A-60'140) gerammt

404 Leitschranken Profil A (LS A) auf Mauem und Brucken

Leitschranken Profll A mit Handlaul (LS A-60'140) auf
405

406

Mauem und Brucken

Leilschranken Kastenprofl (LS A-60'140) auf Mauem und
Brucken

R Bundnerzaun

Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%

100.00

200.00

130.00

150.00

250.00

280.00

100.00 3'SOO.OO

350.00 750.00

Total 281 Fahrzeugruckhaltesysteme und Gelander 2'200
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Zusammenstellung pro Objekt
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KV Vergleich zu Angebote_kam_20230609.xlsx

(VGemeinde AngebotAnbieterC
Mehrkosten

KV - Angebot
3emerkungen

1 Anschluss Dorf

111 Regiearbeiten

112 Prufungen

113 Baustelleneinrichtung

116 Holzen und Roden

117 Abbruche und Demontagen

125 Temporare Verekhrsfuhrung

183 Zaune und Arealeingange

211 Baugruben und Erdbau

221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen

223 Belagsarbeiten

241 Ortbetonbau

281 Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

CHF ir70o.ac
CHF 800.0C

CHF 7'700.00

CHF Z'000.00

CHF 7'900.00

CHF 72'600.00

CHF 3'900.00

CHF 20'048.0(

CHF 530.2C

CHF 85'323.5i

CHF 730.0(

CHF 851.0C

CHF 786.5(

CHF 5'588.0C

CHF 2'478.7;

CHF 4'553.2S

CHF 11'562.2S

CHF 175'442.4C

CHF 2(r048.00

CHF 530.20

CHF 73'623.55

CHF -70.00

CHF 851.00

CHF 786.50

CHF 5'588.00

CHF -S'221.25

CHF 2'553.25

CHF 3'662.25

CHF 102'842.40

CHF -3'900.00

CHF l06'600.00 CHF 307'893.9C CHF 201'2g3.90 100% zL Gemeinde

2 Bushaltestelle

111 Regiearbeiten

112 Prufungen

113 Baustelleneinrichtung

116 Holzen und Roden

117 Abbruche und Demontagen

125 Temporare Verekhrsfuhrung

151 Bauarbeiten fur Werkleltungen

164 Verankerungen und Nagelwande

183 Zaune und Arealeingange

211 Baugruben und Erdbau

221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen

222 Abschlusse, Pflasterungen

223 Belagsarbeiten

237 Kanalisationen und Entwasserungen

241 Ortbetonbau

281 Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

286 Markierung auf Verkehrsflachen

CHF 102'900.00

CHF I'SOO.OO

CHF 56'OGO.OO

;HF 29'ICO.OO

;HF 11'300.00

:HF SO'500.00

:HF 645'300.00

:HF 8'300.00

CHF 84'231.25

CHF 2'470.65

CHF 166'430.75

CHF 4'380.0C

CHF 14'276.75

CHF 2'959.0C

CHF 11'317.35

CHF 161'879.45

CHF 11'902.00

CHF 124'508.00

CHF 32'184.00

CHF 17'043.95

CHF 47'942.15

CHF 53'319.65

CHF 369'476.75

CHF 25'921.50

CHF 6'820.20

CHF 84'231.25

CHF 2'470.65

CHF 63'530.75

CHF 2'880.00

CHF 14'276.75

CHF 2'959.00

CHF 11'317.35

CHF 161'879.45

CHF 11'902.00

CHF 68'508.00

CHF 3'084.00

:HF S'743.95

:HF -32'557.85

:HF 53'319.65

:HF -275'823.25

:HF 17'621.50

:HF 6'820.20

:HF 934'900.00 CHF 1'137'063.40 :HF 202'163.40 i0% zL Kanton / 40% zL Gemeinde

t Anschluss Tankstelle

111 Regiearbeiten

113 Baustelleneinrichtung

117 Abbruche und Demontagen

125 Temporare Verekhrsfuhrung

151 Bauarbeiten fur Werkleitungen

211 Baugruben und Erdbau

221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen

222 Abschlusse, Pflasterungen

223 Belagsarbeiten

237 Kanalisationen und Entwasserungen

:HF 2'SOO.OO

:HF ll'lOO.OO

:HF 2'900.00

:HF 6-600.00

CHF 20'048.00

CHF 27'760.40

CHF I'SSO.OO

CHF 2'486.00

CHF ZZ'762.55

CHF S'216.00

CHF ID'215.50

CHF 4'108.50

CHF 13-226.75

CHF 11'914.15

:HF 20'048.00

:HF 25'260.40

:HF I'SSO.OO

:HF 2'486.00

:HF 22'762.55

:HF S'216.00

:HF -884.50

:HF 1'208.50

:HF 6'626.75

:HF ll'9l4.1S

:HF 23'IOD.OO CHF 119'317.8S :HF 96'217.85 00% zL Gemeinde

Total :HF 1'064'SOO.OO CHF 1'564'275.15 :HF 49y675.15

Anteil Gemeinde :HF 503'660.00 CHF 882'037.1l :HF 378377.11

Anteil Kanton :HF 560'940.00 CHF 682'238.04 :HF 121'298.04



Bushaltestelle und Fussgangerverbjndung
Rappagugg

^\


