

## Anwohnerinfo

Projekt:	Sanierung Bannholzstrasse, Zizers
Bauabschnitt:	Kreuzung Ochsenweidstr. bis Pumptrack
Bautätigkeit:	Strassenbau / Grabarbeiten / Werkleitungsarbeiten
Beginn:	30.09.2024
Ende:	20.05.2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bannholzstrasse wird saniert. Dabei werden sämtliche Werkleitungen sowie die Strasse erneuert. Zusätzlich wird eine neue Ringleitung (beim Tennisplatz) zur Verbesserung der Wasserversorgung in die Bannholzstrasse verlegt. Dieses Bauprojekt trägt zur Instandhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur bei, wovon sowohl das Quartier als auch die gesamte Gemeinde profitieren werden. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen zusätzliche Informationen zum geplanten Terminplan geben.

**Das Bauprogramm sieht drei Etappen vor. Die erste Etappe (grün) soll bis Mitte Dezember ausgeführt werden. Diese verläuft von der Ochsenweidstrasse bis unter die Bannholzstr. Nr. 12. Es ist geplant, dass diese bis Ende des Jahres komplett fertiggestellt ist. Im nächsten Jahr werden die beiden weiteren Etappen in Angriff genommen. Im Januar und Februar wird die Strasse ab dem Endpunkt der Etappe 1 bis unter den Tennisplatz saniert (blau). Ende Februar bis zum 22. April 2025 werden die Strasse beim Tennisplatz und die Ringleitung für die Wasserversorgung fertiggestellt (orange). Anschliessend werden für die Etappen 2 und 3 die Berandungen erstellt und der Belag eingebaut. Das Bauprogramm stellt den aktuellen Zeitplan dar. Es können witterungsbedingte Unterbrüche oder unvorhergesehene Verzögerungen eintreten. Nach Abschluss der ersten Etappe wird dieses allfällig überbreitet.**

Bauherrin  
**Gemeinde Zizers**

**Unternehmer**  
Mettler Prader AG  
Jürg Thöny  
Tel. 081 258 49 49  
jthoeny@mettlerprader.ch

**Bauleitung**  
AFRY Schweiz AG  
Desmond Wee  
Tel. 076 301 18 82  
desmond.wee@afry.com

**Die Umfahrung über die Obergasse oder die Postgasse via Hagafeldweg ist bis Mitte der 2. Etappe möglich. Diese Strassen stehen auch nach Bauvollendung der öffentlichen Nutzung zur Verfügung.**

**Bei den Arbeiten entlang der Liegenschaften steht eine Parkmöglichkeit auf dem Tennisplatzparkplatz zur Verfügung. Diese Unterbrechungen werden so kurz wie möglich gehalten.**

Im Beiblatt finden Sie das aktualisierte Bauprogramm und den dazugehörigen Situationsplan.

Gemeinsam mit der beauftragten Baufirma sind wir bestrebt die Arbeiten zügig voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Besten Dank.

Freundliche Grüsse



Desmond Wee, AFRY Schweiz AG